
Projektorganisation


Das Projektmanagement muss in die Unternehmensorganisation eingebettet sein.

... als Stabstelle




- Projektkoordinator statt Projektleiter
- Keine Verantwortung des PK, da Entscheidungen in der Linie getroffen werden
- Autorität hängt von GF ab

... autonom



- Projektleiter hat volle Weisungsbefugnis und volle Verantwortung
- Personalbeschaffung über GF

... als Matrixorganisation



- Unterschiedliche Organisationseinheiten, parallel andere Aufgaben
- PL hat volle Verantwortung aber nur finanzielle Weisungsbefugnis

Internes VS Externes IT-Projektmanagement

Grund	+	-
fehlende Kandidaten	Neutral	Kontrolle
"neutrale Person"	Erfahrung	Transfer vernachlässigt
Erfahrung	Sachlich	Akzeptanz

Interne VS Externe Mitarbeiter

Grund	+	-
Kapazität	Günstig	Unverzichtbare Berater
fehlendes Know-How	integriert	Unternehmenskenntnisse

Revision #1 Created 1 March 2022 10:24:55 by Martin Tienken Updated 1 March 2022 10:47:39 by Martin Tienken