


# Projektorganisation


Das Projektmanagement muss in die Unternehmensorganisation eingebettet sein.

## ... als Stabstelle




- Projektkoordinator statt Projektleiter
  - Keine Verantwortung des PK, da Entscheidungen in der Linie getroffen werden
  - Autorität hängt von GF ab
- 

## ... autonom



- Projektleiter hat volle Weisungsbefugnis und volle Verantwortung
  - Personalbeschaffung über GF
- 

## ... als Matrixorganisation



- Unterschiedliche Organisationseinheiten, parallel andere Aufgaben
- PL hat volle Verantwortung aber nur finanzielle Weisungsbefugnis

## Internes VS Externes IT-Projektmanagement

Grund	+	-
fehlende Kandidaten	Neutral	Kontrolle
"neutrale Person"	Erfahrung	Transfer vernachlässigt
Erfahrung	Sachlich	Akzeptanz

## Interne VS Externe Mitarbeiter

Grund	+	-
Kapazität	Günstig	Unverzichtbare Berater
fehlendes Know-How	integriert	Unternehmenskenntnisse

Revision #1

Created 1 March 2022 10:24:55 by Martin Tienken

Updated 1 March 2022 10:47:39 by Martin Tienken