

# Projektstrukturplan

Der Projektstrukturplan ist eine vollständige hierarchische Darstellung aller Elemente der Projektstruktur als Diagramm oder Liste.

Er wird häufig als Organigramm aufgebaut:

**Projekt → Teilprojekt → Teilaufgabe → Arbeitspakete**

## Phasenorientierter Projektstrukturplan

→ Einteilung nach zeitlichen Phasen des Projekts

Planung	Vorbereitung	Realisierung	Fertigstellung	Nachbereitung	Projektmanagemen
AP	AP	AP	...	...	...
...	AP	...			

## Funktionsorientierter Projektstrukturplan

→ Einteilung nach Unternehmensfunktionen

Finanzen	Produktion	Marketing	Entwicklung
AP	AP	...	...
...	AP		

## Objektorientierter Projektstrukturplan

→ Einteilung nach physischen Objekten

Lieferanten	Insektenhotels	Presse	Öffentlichkeit
AP	AP	...	...
...	AP		
	...		

→ Häufig gibt es **Mischformen**

## Entstehung des Projektstrukturplans

- Erstellung in einem Kickoff vom gesamten Team

1. Ziele klären, Meilensteine festlegen
2. Aktivitäten sammeln
3. Teilprojekte und Arbeitspakete festlegen
4. Kontrollfragen: Kann das Projektziel so realistisch erreicht werden?

## Arbeitspakete

- Unterste Ebene im PSP
- Basis zur Planung und Kontrolle
- Ein Verantwortlicher pro AP
- Kosten- und Zeitanteil ca. 2-5%

## Meilensteine

- Orientierungspunkte zur Abnahme
- Fortschrittskontrolle
- Quality Gates (Qualitätskriterien)
- Bestimmung des weiteren Vorgehens

---

Revision #3

Created 3 March 2022 08:06:09 by Martin Tienken

Updated 3 March 2022 11:51:41 by Lukas Berding